

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3  
общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга

Согласовано:

Заседание совета педагогов №4-  
Протокол №4 от 21.01.2021

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ГБДОУ  
«детский сад №3»  
Спиро М.В.

Приказ №4/3 «21» января 2021 г.



**Дорожная карта  
внедрения целевой модели наставничества в ГБДОУ №3  
на 2021-2023г.г.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	мероприятия	сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.	1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Январь 2021год	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	2. Анализ потребности в локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Февраль 2021год	Заведующий Спиро М.В.
	3. Разработка программы наставничества	Март 2021	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	4. Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества	Март 2021г.	Заведующий Спиро М.В.
РЕЗУЛЬТАТ: определен необходимый перечень локальных документов, регламентирующий наставническую деятельность, функционирования целевой модели наставничества в ГБДОУ			
2. Формирование базы наставляемых.	2.1. Сбор информации о запросах на наставничество в 2023-2024 учебном году	Апрель 2022г.	Старший воспитатель
	2.3. Анализ полученных данных о наставляемых.	Апрель 2022 г.	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.			
3. Формирование базы наставников	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	Апрель 2021 г.	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.

	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Апрель 2021 г.	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	Апрель 2021 г.	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества			
4. Отбор и обучение наставников	4.1. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Май 2021г	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	4.2. Проведение собеседования и консультирования наставников.	Май -сентябрь	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	4.3. Обучение и консультирование наставников	по необходимости, Сентябрь-декабрь 2021-2023 г.	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, по разным направлениям педагогической деятельности в ДОУ			
5. Формирование наставничества пар или групп	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп приказом заведующего ДОУ	Сентябрь	Заведующий Спиро М.В. Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы (плана) наставничества			
6. Организация работы наставнических пар или групп	Составление плана (программы) совместной деятельности наставников со своими партнерами (группами)		
	Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых).	Январь 2022г.- Май 2024 г.	наставники
	Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Январь 2022г.- Май 2024г.	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	Проведение итоговых мероприятий	Май 2024г.	наставники
	Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц	наставники
	Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы (плана) наставничества в УО.	Февраль - март	Заведующий Спиро М.В.
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы (плана) наставничества для конкретной пары или группы.			

7. Завершение наставничества	Отчеты по итогам программы наставничества, презентации, отчеты на педагогическом совете	май	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	май	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	Публикация результатов наставничества на сайте ДОУ	Май	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е.
	Формирование долгосрочной базы наставников.	Июнь	Зам.зав по УВР Новикова Ю.Е..